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1 Vak A
2 Straten Stoepen m2
3 Straten Parkeervakken m2
4 Straten Rijbaan 470 m2
5 Aanhalen tuintjes 7 st
6 Plateau A 105 m2

banden stellen m1
7 Vak B
8 Straten Stoepen 160 m2
9 Straten Parkeervakken 117 m2

10 Straten Rijbaan 350 m2
11 Aanhalen tuintjes 4 st
12 Plateau B 118 m2

banden stellen 300 m1
13 Vak C
14 Straten Stoepen 180 m2
15 Straten Parkeervakken 111 m2
16 Straten Rijbaan 295 m2
17 Aanhalen tuintjes 3 st
18 Plateau C 117 m2

banden stellen 240 m1
19 Vak D
20 Straten Stoepen 190 m2
21 Straten Parkeervakken 130 m2
22 Straten Rijbaan 339 m2
23 Aanhalen tuintjes 5 st
24 Plateau D 105 m2
25 banden stellen 280 m1

26 Aanbrengen drempels Tijpoort 2 st
27 Opruimen afronden fase
28
29
30
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