



Combinatie `Volkerbrug`  
V.O.F.

**Bezoekadres**

Lange Dreef 19  
4131 NJ Vianen

**Postadres**

Combinatie Volkerbrug  
Postbus 200  
4130 EE Vianen

**Telefoon**

088-1303700

**KVK nummer**

70370044

**E-mail**

[Volkerbrug@Vialis.nl](mailto:Volkerbrug@Vialis.nl)

Bewonersplatform Plantij

t.a.v.

Noordendijk  
nvt Dordrecht

Uw kenmerk : -  
Ons kenmerk : WantijP1-Uitv-001837  
Datum : 03-05-2019  
Onderwerp : Stremmingen Wantij

Contactpersoon : Johan van Erk  
Telefoonnr. : 06-29069531

Vianen, 03-05-2019

## **Betreft: uitstel werkzaamheden renovatie Wantijbrug**

Geachte heer/mevrouw,

Op 31 januari jl. heeft u van ons een brief ontvangen met de aankondiging van de wijziging van de eerder gecommuniceerde stremmingen van het Wantij, die nodig zijn voor de renovatie van de Wantijbrug. In deze brief met kenmerk WantijP1-Uitv-001556 is een stremmingsperiode voor de hoge scheepvaart opgenomen van 1 mei 2019 t/m 2 september 2019 en voor de lage scheepvaart stremmingsperiodes van 1 t/m 5 augustus 2019 en van 9 t/m 12 augustus 2019.

De voorbereiding van de renovatiewerkzaamheden vergt echter meer tijd dan aanvankelijk gepland. Daarom is de start van de werkzaamheden uitgesteld. Daarmee vervalt ook de stremming van het Wantij voor hoge schepen per 1 mei 2019. Het is nog niet duidelijk wanneer de werkzaamheden wel zullen starten. Over enkele weken informeren we u opnieuw via een brief over de stand van zaken.

Vertrouwende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben, verblijven wij.

Met vriendelijke groet,

Johan van Erk  
Omgevingsmanager

Bijlagen: geen

*Team Volkerbrug is een samenwerking tussen Vialis B.V., VolkerRail Nederland B.V. en Volker Staal en Funderingen*